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Marchés Publics a Procédure Adaptée n°05/2022 : Travaux Extension de la Mairie — Avenants aux
lotsl,5et7

Le Maire de la Commune de LABENNE,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L 2194-1, et R 2194-2,

Vu larticle L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juin 2020 chargeant Monsieur le Maire de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, 1’exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres passeés selon la procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n® 25/2022 attribuant les lots aux différentes entreprises,

Vu les décisions n°30/2023, 31/2023, 06/2024,

Considérant la nécessité de procéder par voie d’avenant pour prendre en compte des travaux
complémentaires ou la suppression de certains travaux,

DECIDE

Article 1 : D’accepter et de signer ’avenant n°1 au marché n® 05/2022 concernant le lot 1 (VRD) attribué
a SN LAUSSU.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s’éléve a 11 207.65 € HT soit 13 449.18€ TTC.
Le nouveau montant du marché Lot 1 est de 17 973.35 € HT soit 21 568.02 € TTC.

Article 2 : D’accepter et de signer I’avenant n°2 au marché n® 05/2022 concernant le lot 5 (Menuiseries
extérieures) attribué 8 MAITRICUBE.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s’éléve a 1080.00 € HT soit 1296.00€ TTC.
Le nouveau montant du marché Lot 5 est de 37 660.00 € HT soit 45 192.00 € TTC.

Article 3: D’accepter et de signer 1’avenant n°5 au marché n°® 05/2022 concernant le lot 7 (Menuiseries
Intérieures) attribué 8 SP MENUISERIE.

Le présent avenant engendre une moins-value qui s’éléve a 475.00 € HT soit 570.00€ TTC.
Le nouveau montant du marché Lot 7 est de 66 839.21 € HT soit 80 207.05 € TTC.
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Article 4 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la
présente décision peut faire I’objet d’un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif
dans un délai de deux mois & compter de sa publication / notification et de sa transmission au
représentant de 1’Etat.

Envoi en Sous-Préfecture s
: Fait a Labenne, le 16/07/2024
le Ao /20 Le Maire, - D& L4\
7N B AN
[/ BAENZ
T ‘ Z

Et publication/notification

Le /p,)o‘-)- /20844
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