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REPUBLIQUE FRANCAISE

M A I R I E D E ID : 040-214001331-20220922-DECISION21_22B-AU

LABENNE LsBaisien du Maire ; N°21/2022
U

NATURE OCEANE
40530 - LANDES
Email : mairie@ville-labenne.fr
Tél. 05 59 45 46 60
Fax 05 59 45 80 00

Site web : www.ville-labenne. fr
Marchés Publics a Procédure Adaptée n°04/2020 : Construction d’un restaurant scolaire—

Avenants aux lots 8 et 17

Le Maire de la Commune de LABENNE,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L 2194-1, et R 2194-1 a R 2194-9,
Vu I’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 04 juin 2020 chargeant Monsieur le Maire de prendre
toute décision concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés et des
accords-cadres passés selon la procédure adaptée ainsi que toute décision concernant leurs avenants
lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n® 10/2020 attribuant les lots aux différentes entreprises,

Vu la décision n°11/2021 acceptant les avenants pour les lots 2, 3, 11, 12 et 13,

Vu la décision n°16/2021acceptant les avenants pour les lots 8, 2,

Vu la décision n° 12/2022 acceptant les avenants pour les lots 2, 5,7, 8, 15 et 16

Vu la décision n° 16/2022 acceptant les avenants pour les lots 2, 11 et 12

Considérant la nécessité de procéder par voie d’avenant pour répondre a des sujétions techniques
imprévues au cours des travaux concernant les lots 8 et 17

DECIDE
Article 1 : D’accepter et de signer les avenants suivants

Avenant n°3 au lot 08 attribué a AZCARRAGA

Montant initial du marché : 40 876.22 € HT
Avenant n°1 : -221.95 € HT
Avenant n°2 : 327.00 €EHT

Avenant n°3 : 883.00 € HT

Montant modifié par [’avenant n°3 : 41 864.27 € HT soit 50 237.12 € TTC
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Avenant n° 1 au lot 17 attribué 8 LABRUQUERE

Montant initial du marché : 260 443.34 € HT
Avenant n°1 : 1 149.36 €EHT

Montant modifié par I’avenant : 261 592.70 € HT soit 313 911.24 € TTC

Portant ainsi le montant total du marché & 1 878 204.54 € TTC

Article 2 : : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la
présente décision peut faire I’objet d’un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif

dans un délai de deux mois a compter de sa publication / notification et de sa transmission au
représentant de I’Etat.

Envoi en Sous-Préfecture .
Le 23/09/2022 Fait a Labenne, le 22 Septembre 2022

Et publication/notification

Le 23/09/2022 Le Maire,
Jean Luc DELPUECH




