

NATURE OCÉANE  
40530 - LANDES

Email : mairie@ville-labenne.fr

Tel. 05 59 45 46 60

Fax 05 59 45 80 00

Site web : www.ville-labenne.fr

**Décision du Maire : N°11/2026**

*Marchés Publics à Procédure Adaptée : Restructuration d'un bâtiment communal en médiathèque – MAPA n°02/2025 -Avenants n°1 LOTS 02, 04, 06 et Avenant n° 2 LOT 1*

Le Maire de la Commune de Labenne,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L 2194-1 et R 2194-5, R 2194-8,

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 31 Mars 2026 chargeant Madame la Maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services et accords-cadres inférieurs aux seuils des marchés formalisés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n°08/2025 attribuant les lots aux différentes entreprises pour les travaux de restructuration de bâtiments communaux en médiathèque

Vu la décision n°08/2026 acceptant l'avenant n° 1 au lot 1,

Considérant la nécessité de procéder par voie d'avenant pour prendre en compte des travaux complémentaires et ou supplémentaires,

**DECIDE**

Article 1er : d'accepter et de signer l'avenant n° 1 au marché n° 02/2025 concernant le lot 02 (Charpente et Couverture) attribué à l'entreprise MON CHARPENTIER DUPOUY.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à 10 125.00 € HT soit 11 137.50 € TTC.

Le nouveau montant du marché Lot 02 est de 130 236.25 € HT soit 155 271.00 € TTC.

Article 1er : d'accepter et de signer l'avenant n° 1 au marché n° 02/2025 concernant le lot 04 (Cloisons, doublages, plafonds) attribué à l'entreprise FMS.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à 6 117.01 € HT soit 7 340.41 € TTC.

Le nouveau montant du marché Lot 04 est de 92 020.01 € HT soit 110 424.13 € TTC.

Article 1er : d'accepter et de signer l'avenant n° 1 au marché n° 02/2025 concernant le lot 06 (Menuiseries intérieures - Agencement) attribué à l'entreprise ETCHEPARE.

Le présent avenant engendre une moins-value qui s'élève à - 667.79 € HT soit - 801.35 € TTC.

Le nouveau montant du marché Lot 06 est de 87 751.21 € HT soit 105 301.45 € TTC.

Article 1er : d'accepter et de signer l'avenant n° 2 au marché n° 02/2025 concernant le lot 01 (Désamiantage, démolition, maçonnerie) attribué à l'entreprise GTM BATIMENT AQUITAINE.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s'élève à 5 354.27 € HT soit 6 425.12 € TTC.

Le nouveau montant du marché Lot 01 est de 241 882.27 € HT soit 290 258.72 € TTC.

Envoyé en préfecture le 24/04/2026

Reçu en préfecture le 24/04/2026

Publié le

ID : 040-214001331-20260423-DECISION11\_2026-CC



Article 2 : Le présent acte est susceptible d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication/notification et de sa transmission au représentant de l'Etat.

Envoi en Sous-Préfecture  
Le 24/04/2026  
Et publication/notification  
le 24/04/2026.

Labenne, le 23 Avril 2026

La Maire

Stéphanie CHESSOUX

