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Marchés Publics a Procédure Adaptée : Restructuration d’un bdtiment communal en médiathéque — MAPA
n°02/2025 -Avenant n°l LOT 01

Le Maire de la Commune de Labenne,

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment ses articles L 2194-1 et R 2194-8,

Vu Particle L 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 03 février 2025 chargeant Madame la Maire de prendre

toute décision concernant la préparation, la passation, I’exécution et le réglement des marchés de travaux, de

fournitures et de services et accords-cadres inférieurs aux seuils des marchés formalisés ainsi que toute décision

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,

Vu la décision n°08/2025 attribuant les lots aux différentes entreprises pour les travaux de restructuration de

batiments communaux en médiathéque

Considérant la nécessité de procéder par voie d’avenant pour prendre en compte des travaux complémentaires,
DECIDE

Article ler : d’accepter et de signer ’avenant n° 1 au marché n° 02/2025 concernant le lot 01 (Désamiantage,
démolition, magonnerie) attribué a I’entreprise GTM BATIMENT AQUITAINE.

Le présent avenant engendre une plus-value qui s’éléve a 5 528.00 € HT soit 6 633.60 € TTC.

Le nouveau montant du marché Lot 01 est de 236 528.00 € HT soit 283 833.60 € TTC.

Article 2 : Le présent acte est susceptible d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans un
delai de deux mois a compter de sa publication/notification et de sa transmission au représentant de I’Etat.
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